

**ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации города
от 08.04.2013 № 745

**ГРАФИК
работ по благоустройству города Мичуринска**

№ п/п	Объект (улица)	Срок исполнения	Исполнители	Ответственный от администрации
I. Благоустройство территорий, прилегающих к организациям, учреждениям, предприятиям. Очистка от мусора, побелка деревьев, ремонт малых архитектурных форм				
1	Ул. Тамбовская, район экспериментального завода	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Д.В.Филимонов	Н.Н.Суворов
2	Сквер по ул. Тамбовской – Интернациональной	с 08.04.2013 до 01.05.2013	С.И. Гридчин Г.Г.Ким	С.И. Гридчин
3	Пересечение ул.Интернациональной и Тамбовской четная сторона, автобусная остановка	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Г.Г.Ким уличные комитеты частный сектор О.В Краснянский	В.П. Максимов
4	Корпуса №1, 2 поликлинического отделения областного государственного учреждения здравоохранения «Городская больница им.С.С.Брюхоненко г. Мичуринска», аптека, центральный рынок, почта	с 08.04.2013 до 01.05.2013	В.И. Кусов, В.А.Кулешов В.Г.Агарков	В.П. Максимов
5	Общежитие полиции, общежитие пединститута по ул. Интернациональной	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.Н.Квочкин Р.А.Хатуев	О.А.Утешев
6	Ул. Революционная, от Герасимова до Марата	с 08.04.2013 до 01.05.2013	В.И. Кусов, М.В.Кольцов В.В.Зайцев Г.Г.Ким	О.А.Утешев
7	Вокзал, ул. Привокзальная, от ул.Красной до ж/д вокзала	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Дирекция по обслуживанию пассажиров, железнодорожный рынок, Г.Г.Ким, В.Ф.Кострикин	О.А.Утешев
8	Ул. Привокзальная от ж/д вокзала	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.В.Агафонов	О.А.Утешев
9	Парк Славы	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А. Власов	С.И. Гридчин

1 0 .	Казарма -Липецкое шоссе,1	с 08.04.2013 до 01.05.2013	С.И. Калютич	В.П. Максимов
1 1 .	Издательский дом «Мичуринск»	с 08.04.2013 до 01.05.2013	К.А. Пичугин	В.П. Максимов
1 2 .	Липецкое шоссе от ж/д переезда до завода «Про- гресс»	с 08.04.2013 до 01.05.2013	В.А.Кулешов В.В.Зайцев Г.М. Воронкова, А.Н. Першиков	О.А.Утешев
1 3 .	Липецкое шоссе, район заво- да «Прогресс», рынок «Авангард»	с 08.04.2013 до 01.05.2013	В.А. Дмитриев, В.Г.Кусов, С.Н. Левчик	О.А.Утешев
1 4 .	Автовокзал	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Н.И.Мордасова	В.П. Максимов
1 5 .	Липецкое шоссе- район ав- товокзала -правая сторона частного сектора	с 08.04.2013 до 01.05.2013	уличные комитеты О.В.Краснянский Г.Г.Ким	В.П. Максимов
1 6 .	Центральные улицы города (по реестру)	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Г.Г.Ким А.А.Гусев	В.П. Максимов
1 7 .	Район молокозавода	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Гормолзавод	В.П. Максимов
1 8 .	Ул. Лермонтова, район Там- бовского промышленно-тех- нологического колледжа, общежитие	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Е.А. Бабайцева	С.И. Гридчин
1 9 .	Ул. Привокзальная, д.№ 1, от проходной до ж/д вокза- ла	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.В.Агафонов	О.А.Утешев
2 0 .	Памятники культуры: обе- лиск Герасимову, обелиск павшим в ВОВ, обелиск Фи- липпову, «Скорбящая мать», сквер у памятника В.И. Ле- нину, парк Славы	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А.Власов А.А.Гусев	С.И. Гридчин
2 1 .	Сквер на пересечении улиц Интернациональной и Украинской (нечетная сто- рона)	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А. А. Власов	С.И. Гридчин
2 2 .	Сквер на пересечении улиц Интернациональной и Укра- инской (четная сторона до ул. Интернациональной)	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Директор магазина «Ясень»	С.И. Гридчин

2 3	Сквер на пересечении улиц Интернациональной и Украинской (четная сторона) за ул. Интернациональной)	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Собственник павильона шиномонтаж, автомойка	О.В. Краснянский
II Ремонт дорожного покрытия и дорожной инфраструктуры. Благоустройство обочин (срезка), ремонт автопавильонов				
№ п/п	Виды работ	Срок исполнения	Исполнители	Ответственный от администрации
1.	Ремонт дорожного покрытия улиц города	с 08.04.2013 до 01.05.2013	ООО «Управляющая компания МКД»	Н.Н.Суворов В.П.Максимов
2.	Срезка обочин, выравнивание люков на улицах города	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Г.Г.Ким	В.П. Максимов
3.	Покраска и ремонт автопавильонов	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Т.Н.Гутман	О.А.Утешев
4.	Работа по дорожной разметке и дорожных знаков	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Ю.М.Шубин	О.А.Утешев, Н.Н.Суворов
III Восстановление наружного освещения и электросетей				
1.	Выравнивание опор, покраска, перетяжка проводов ЛЭП	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А.Гусев В.В.Уваров	Н.Н.Суворов
2.	Покраска и очистка от мусора трансформаторных подстанций	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А.Гусев	О.А.Утешев, Н.Н.Суворов
IV Благоустройство дворовых территорий				
1.	Уборка от мусора дворовых территорий многоквартирных домов	с 08.04.2013 до 01.05.2013	руководители управляющих организаций	Н.Н.Суворов
V Озеленение парков, скверов, улиц города				
1.	Обрезка деревьев и кустарников по улицам города	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А.Гусев	О.А.Утешев, Н.Н.Суворов
2.	Высадка деревьев: и цветов	с 08.04.2013 до 01.05.2013	А.А.Гусев	О.А.Утешев, Н.Н.Суворов
VI Подготовка уличной информационной структуры (баннеры, рекламные щиты, растяжки)				
1.	Обновление и замена баннеров, рекламных щитов, растяжек	с 08.04.2013 до 01.05.2013	Предприниматели	А.И.Шнайдер